



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda



**Supersolidaria**

Superintendencia de la Economía Solidaria

“Super-Visión” para la transformaci**o**n





**Supersolidaria**  
Superintendencia de la Economía Solidaria



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

## Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

### Corte Septiembre 2022

“Super-Visión” para la transformación



Nombre del proyecto:

# IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ



Objetivo general:


ARTICULAR SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA

Código BPIN: 2018011000247

Sector: Hacienda

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

Entidad: Supersolidaria  
Responsable: Carolina Huertas Tobon  
Horizonte: 2019 - 2023  
Presupuesto 2022: \$ 856.397.372  
Control Posterior: 10/05/2022  
Seguimiento de: septiembre 2022



> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Actualizar los sistemas de gestión de la entidad

**PRODUCTOS**

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistema de Gestión implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	4,0000	0,0000	4,0000	3,0000	75,00 %

**Observaciones :** SST: Citación de exámenes médicos de ingreso y retiro de los funcionarios de la supersolidaria. Promoción de la nueva sala de lactancia disponible para las madres lactantes de la entidad. SGC: Seguimiento al reporte de indicadores y las acciones de mejora abiertas en el aplicativo ISOLUCIÓN

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar metodologías / sistemas de gestión que mejoren la gestión de la entidad	PGN	\$523.806.620	\$523.806.620	\$452.503.878
Medición y control de metodologías / sistemas de gestión	PGN	\$135.498.148	\$135.498.148	\$75.727.128
<b>TOTAL</b>		<b>\$659.304.768</b>	<b>\$659.304.768</b>	<b>\$528.231.006</b>

Socializar los sistemas de gestión implementados en la Entidad a los servidores públicos

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

## OBJETIVO ESPECIFICO

### PRODUCTOS

Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Personas capacitadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	150,0000	0,0000	150,0000	227,0000	151,33 %

**Observaciones :** SGA: Capacitaciones ambientales: interiorización te de riesgo amenaza ambiental e interiorización de residuos ordinarios, aprovechables, y peligrosos.. SGC: Taller mejoramiento procesos.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Sensibilizar y capacitar en la actualización de sistemas de gestión y metodologías	PGN	\$98.546.302	\$98.546.302	\$51.356.727
Sensibilizar y capacitar en nuevos sistemas de gestión y metodologías	PGN	\$98.546.302	\$98.546.302	\$89.033.156
<b>TOTAL</b>		<b>\$197.092.604</b>	<b>\$197.092.604</b>	<b>\$140.389.883</b>

## > Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

### >> Resumen Financiero 2019 - 2023

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	881.491.262	909.500.000	909.500.000	822.716.608	772.506.463	708.504.756	Financiero 84,94% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2020-Dic	1.089.632.280	832.049.500	832.049.500	781.649.399	656.128.517	646.779.120	Financiero 78,86% Físico 100,00% Gestión 100,00%

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021-Dic	871.036.190	871.036.190	871.036.190	693.890.123	581.954.948	562.045.635	Financiero 66,81%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2022-Sep	856.397.372	856.397.372	856.397.372	836.815.169	668.620.889	668.620.889	Financiero 78,07%  Físico 93,00%  Gestión 100,00% 
2023	1.270.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (3/10/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	856.397.372	856.397.372	836.815.169	668.620.889	668.620.889	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	856.397.372	856.397.372	836.815.169	668.620.889	668.620.889	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	856.397.372	856.397.372	836.815.169	668.620.889	668.620.889	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>856.397.372</b>	<b>856.397.372</b>	<b>836.815.169</b>	<b>668.620.889</b>	<b>668.620.889</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	856.397.372	856.397.372	856.397.372	856.397.372	856.397.372	856.397.372	856.397.372	856.397.372	856.397.372	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	7,04 %	19,17 %	29,22 %	41,69 %	52,68 %	63,10 %	71,45 %	78,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	3,00 %	3,00 %	24,00 %	53,00 %	66,00 %	66,00 %	93,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	33,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Implementación de sistemas de gestión	3	3,00	100,00 %
<b>Observaciones:</b> SST: Citación de exámenes médicos de ingreso y retiro de los funcionarios de la supersolidaria. Promoción de la nueva sala de lactancia disponible para las madres lactantes de la entidad. SGC: Seguimiento al reporte de indicadores y las acciones de mejora abiertas en el aplicativo ISOLUCIÓN			

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	856.397.372	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	78,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

Nombre del proyecto:

## IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL



### Objetivo general:


ADOPTAR EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERSOLIDARIA

Código BPIN: 2018011000266

Sector: Hacienda

**Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

**Entidad:** Supersolidaria  
**Responsable:** Lorena Ballesteros Munoz  
**Horizonte:** 2019 - 2023  
**Presupuesto 2022:** \$ 5.988.799.185  
**Control Posterior:** 16/05/2022  
**Seguimiento de:** septiembre 2022



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

IMPLEMENTAR METODOLOGIAS PARA LA SUPERVISIÓN POR RIESGOS EN LA SUPERSOLIDARIA

**PRODUCTOS**

Servicio de supervisión basado en riesgos y Normas Internacionales de Información Financiera implementado

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Modelo de supervisión basado en riesgos y Normas Internacionales de Información Financiera - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> "Con la consolidación del grupo de supervisión y de analisis financiero, se esta trabajando en la estructuración y enriqueciendo la metodologia de supervisión actual con el fin de reflejar la realidad actual del sector cooperativo vigilado. "					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar los procedimientos de supervisión insitu y extrasitu con enfoque basado en riesgos	PGN	\$628.414.230	\$628.414.230	\$151.297.268
Seguimiento a las organizaciones vigiladas del proceso de implementación de los marcos regulatorios expedidos	PGN	\$3.980.384.955	\$3.980.384.955	\$2.435.233.084
<b>TOTAL</b>		<b>\$4.608.799.185</b>	<b>\$4.608.799.185</b>	<b>\$2.586.530.352</b>

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos normativos elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	7,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Con la consolidación del grupo de supervisión y de analisis financiero, se esta trabajando en la estructuración y enriqueciendo la metodologia de supervisión actual con el fin de reflejar la realidad actual del sector cooperativo vigilado.					

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Expedir los marcos regulatorios para la administración de los riesgos SARO, SARM y lineamientos para el manejo del riesgo reputacional.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Elaborar las metodologías para la supervisión de los diferentes riesgos según los marcos regulatorios expedidos	PGN	\$10.000.000	\$10.000.000	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$10.000.000</b>	<b>\$10.000.000</b>	<b>\$0</b>	
Servicios de educación para el trabajo para la supervisión basada en riesgos					
Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Personas capacitadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	60,0000	0,0000	60,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Durante este periodo se esta trabajando en la identificación de nuevos temas para la estructuración de una nueva jornada de inducción y reintroducción					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Capacitar a los supervisores sobre el alcance y aplicación de los nuevos marcos regulatorios expedidos por la Superintendencia	PGN	\$0	\$0	\$0	
Capacitar a los supervisores sobre las metodologías de supervisión con enfoque basado en riesgos que adopte la Superintendencia y en los procedimientos de supervisión insitu y extra situ que se aplicarán	PGN	\$20.000.000	\$20.000.000	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$20.000.000</b>	<b>\$20.000.000</b>	<b>\$0</b>	

SENSIBILIZAR A LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL SOBRE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Servicio de divulgación sobre el sistema de supervisión basado en riesgos

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Piezas de comunicación desarrolladas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	362,0000	0,0000	79,0000	8,0000	10,13 %

**Observaciones :** Se diseñaron 8 piezas de comunicación sobre Supervisión Basada en Riesgos

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar, Producir y Distribuir la Revista Institucional.	PGN	\$60.000.000	\$60.000.000	\$16.778.205
Diseñar y producir piezas comunicativas	PGN	\$77.770.874	\$77.770.874	\$53.719.336
Realizar la producción y emisión del programa de television institucional.	PGN	\$117.316.342	\$117.316.342	\$77.855.434
Realizar encuentros técnicos académicos	PGN	\$210.000.000	\$210.000.000	\$28.814.618
Realizar jornadas de encuentros solidarios	PGN	\$450.000.000	\$450.000.000	\$0
Realizar sensibilizacion al sector sobre la gestión de riesgos y la supervisión basada en riesgos	PGN	\$60.000.000	\$60.000.000	\$0
Diseñar el nuevo portal web e intranet de la Entidad	PGN	\$374.912.784	\$374.912.784	\$0
Realizar la visibilización y presencia de la Superintendencia en las regiones	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.350.000.000</b>	<b>\$1.350.000.000</b>	<b>\$177.167.593</b>

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2023

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	5.450.000.000	5.681.593.590	5.681.593.590	4.713.038.793	3.918.439.738	3.526.519.159	Financiero 68,97% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2020-Dic	5.616.606.000	4.916.606.000	4.064.320.256	3.928.339.345	3.259.652.818	3.214.996.501	Financiero 80,20% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2021-Dic	5.788.799.187	5.788.799.187	5.788.799.187	4.214.821.484	3.969.977.897	3.956.114.007	Financiero 68,58% Físico 23,00% Gestión 100,00%
2022-Sep	5.988.799.185	5.988.799.185	5.988.799.185	5.071.078.376	2.763.697.945	2.763.697.945	Financiero 46,15% Físico 2,00% Gestión 0,00%
2023	6.841.799.185	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

## >> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (3/10/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	5.988.799.185	5.988.799.185	5.071.078.376	2.763.697.945	2.763.697.945	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	5.988.799.185	5.988.799.185	5.071.078.376	2.763.697.945	2.763.697.945	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	5.988.799.185	5.988.799.185	5.071.078.376	2.763.697.945	2.763.697.945	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>5.988.799.185</b>	<b>5.988.799.185</b>	<b>5.071.078.376</b>	<b>2.763.697.945</b>	<b>2.763.697.945</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	5.988.799.185	5.988.799.185	5.988.799.185	5.988.799.185	5.988.799.185	5.988.799.185	5.988.799.185	5.988.799.185	5.988.799.185	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	1,23 %	7,17 %	13,17 %	20,62 %	27,26 %	34,03 %	40,98 %	46,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	1,00 %	1,00 %	3,00 %	2,00 %	0,00 %	1,00 %	2,00 %	80,00 %	2,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	43,00 %	43,00 %	14,00 %	14,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Recursos Propios	330.000.000	704.912.784	0	0	0
Total			330.000.000	704.912.784	0	0	0

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Actividades Para La Elaboración E Implementación Del Manual De Supervisión	7	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Durante el mes de Septiembre se esta adelantando el proceso para la implementación del nuevo marco integral de supervisión MIS			

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

Cifras en Pesos Corrientes

> Regionalización

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	5.988.799.185	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	46,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

Nombre del proyecto:

# ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ



## Objetivo general:


Organizar el acervo documental de la Supersolidaria

Código BPIN: 2018011000300

Sector: Hacienda

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

Entidad: Supersolidaria  
 Responsable: Lorena Ballesteros Munoz  
 Horizonte: 2019 - 2023  
 Presupuesto 2022: \$ 2.820.000.000  
 Control Posterior: 10/05/2022  
 Seguimiento de: septiembre 2022



Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

## > Cadena de Valor

### OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer la intervención archivística de los documentos de la entidad

#### PRODUCTOS

Servicio de Gestión Documental

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistema de gestión documental implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	2,0000	0,2000	2,0000	0,2000	10,00 %
<b>Observaciones :</b> En septiembre 39,33 ML intervenidos con los procesos punteo, clasificación, identificación vigilado, rotulación y ubicación en espacio.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Actualizar instrumentos archivísticos	PGN	\$95.000.000	\$95.000.000	\$45.715.300
Levantar el inventario documental del archivo central	PGN	\$350.000.000	\$350.000.000	\$185.919.949
Digitalizar documentos históricos	PGN	\$550.000.000	\$550.000.000	\$130.191.313
Contratar depósitos para el almacenamiento de los documentos de la Supersolidaria y elementos para la seguridad del archivo	PGN	\$425.000.000	\$425.000.000	\$239.400.000
Crear modulo de administración del archivo central de la Entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la descripción documental a las unidades documentales del Fondo Documental Acumulado	PGN	\$380.000.000	\$380.000.000	\$25.012.553
Intervenir archivísticamente los documentos del fondo documental acumulado y adquirir los elementos de archivo necesarios	PGN	\$560.000.000	\$560.000.000	\$412.067.917
Aplicar las tablas de valoración documental en los archivos de la entidad	PGN	\$160.000.000	\$160.000.000	\$45.266.667
Realizar la descripción documental a las unidades documentales de los achivos de gestión	PGN	\$140.000.000	\$140.000.000	\$15.159.105
Aplicar las tablas de retención documental en la entidad	PGN	\$160.000.000	\$160.000.000	\$60.803.332
<b>TOTAL</b>		<b>\$2.820.000.000</b>	<b>\$2.820.000.000</b>	<b>\$1.159.536.136</b>

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

Cifras en Pesos Corrientes

> Esquema Financiero

>> Resumen Financiero 2019 - 2023

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	0	2.512.000.000	2.512.000.000	2.046.484.668	851.534.506	807.340.238	<b>Financiero</b> 33,90% <b>Físico</b> 100,00% <b>Gestión</b> 99,00%
2020-Dic	2.658.000.000	2.100.000.000	2.080.000.000	1.710.409.152	1.482.921.228	1.482.921.228	<b>Financiero</b> 71,29% <b>Físico</b> 100,00% <b>Gestión</b> 100,00%
2021-Dic	2.884.000.000	2.884.000.000	2.884.000.000	1.729.156.099	1.427.229.889	1.427.229.889	<b>Financiero</b> 49,49% <b>Físico</b> 10,00% <b>Gestión</b> 1,00%
2022-Sep	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	2.794.415.615	1.159.536.136	1.159.536.136	<b>Financiero</b> 41,12% <b>Físico</b> 10,00% <b>Gestión</b> 0,00%
2023	2.164.000.000	0	0	0	0	0	<b>Financiero</b> 0,00% <b>Físico</b> 0,00% <b>Gestión</b> 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (3/10/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	2.820.000.000	2.820.000.000	2.794.415.615	1.159.536.136	1.159.536.136	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00
<b>Total PGN</b>	2.820.000.000	2.820.000.000	2.794.415.615	1.159.536.136	1.159.536.136	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Total Proyecto</b>	2.820.000.000	2.820.000.000	2.794.415.615	1.159.536.136	1.159.536.136	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>2.820.000.000</b>	<b>2.820.000.000</b>	<b>2.794.415.615</b>	<b>1.159.536.136</b>	<b>1.159.536.136</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,69 %	5,12 %	9,94 %	17,39 %	23,94 %	30,19 %	35,71 %	41,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	10,00 %	10,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	1,00 %	1,00 %	2,00 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Producto (BIS)

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Fortalecer la intervención archivística de los documentos de la entidad

**PRODUCTOS**

Servicio de Gestión Documental

Indicador BIS	% Peso 2022	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Meta Rezagada 2021	Avance Rezago 2022	Cumplimiento 2022
Documentos conservados	25,00 %	5.000.000,000 0	1.000,0000	1.000.000,000 0	100,0000	999.000,0000	0,0000	0,01 %
<b>Observaciones:</b> Año 2022 2949 rad inserc/actualiz, 31159 folios; foliación 138786; 116 AT en AG;18M dtos aprox en condic técn requer.83078 folios digitaliz,Oficina Virtual 11568 rad 28992 folios procesados; 34.186 folios notificaciones (históricos) Resoluciones 26.368,inventarios actualizado 11144								
Documentos inventariados	25,00 %	5.350,0000	120,0000	800,0000	120,0000	1.130,0000	0,0000	15,00 %
<b>Observaciones:</b> Acumulado: 116 asistencia técnica AG;Elaboración de Inventarios archivo de gestión centralizado 11144 registros.Resoluciones 26.368 inventariadas.								
Instrumentos archivísticos actualizados	25,00 %	5,0000	0,1000	1,0000	0,1000	0,9000	0,0000	10,00 %
<b>Observaciones:</b> Acumulado: 116 AT AG;41 documentos aprobados y publicados del proceso en Isolucion por nuevo mapa de procesos;1 Protocolo nuevo,elaborado, aprobado y publicado. 4000 ML de inventario total y 39,56 ML organización.								

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Organización de Archivos de Gestión	300	1,00	0,33 %
<b>Observaciones:</b> En septiembre 39,56 ML intervenidos con los procesos punteo, clasificación, identificación vigilado, rotulación y ubicación en espacio.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	2.820.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	41,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ -  
2018011000300

Nombre del proyecto:

# FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ



## Objetivo general:


FORTALECER LA GENERACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS DE TI

Código BPIN: 2018011000309

Sector: Hacienda

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

Entidad: Supersolidaria  
 Responsable: Angie Rivera Henao  
 Horizonte: 2019 - 2023  
 Presupuesto 2022: \$ 4.680.722.565  
 Control Posterior: 20/05/2022  
 Seguimiento de: septiembre 2022



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE TI

**PRODUCTOS**

Servicios de información actualizados

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistemas de información actualizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	3,0000	0,0000	3,0000	2,0000	66,67 %

**Observaciones :** Al sistema de proyecciones financieros 58 entidades cargaron información y 4 más solicitaron permiso para cargar su información.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el Sistema de Información	PGN	\$640.000.000	\$640.000.000	\$39.902.657
Diseñar el sistema de información	PGN	\$165.000.000	\$165.000.000	\$104.274.632
Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información	PGN	\$82.500.000	\$82.500.000	\$48.855.385
Definir requerimientos funcionales y no funcionales	PGN	\$132.500.000	\$132.500.000	\$82.226.812
Realizar pruebas funcionales y no funcionales de sistemas de información	PGN	\$177.000.000	\$177.000.000	\$119.100.264
Elaborar la documentación técnica y funcional del sistema de información	PGN	\$82.500.000	\$82.500.000	\$49.280.827
Realizar la implantación o puesta en producción del sistema de información	PGN	\$412.500.000	\$412.500.000	\$239.894.380
Elaborar el plan de sensibilización en el uso y apropiación del desarrollo del sistema de información	PGN	\$37.300.000	\$37.300.000	\$23.401.221
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.729.300.000</b>	<b>\$1.729.300.000</b>	<b>\$706.936.178</b>

Servicios tecnológicos

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	12,5000	10,0000	80,00 %
<b>Observaciones :</b> Se continuó con la implementación del protocolo de IPV6 en la Entidad para dar cumplimiento a los lineamientos dados por el MINTIC.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Asegurar la calidad y transparencia de los elementos que componen la infraestructura tecnológica	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos	PGN	\$434.000.000	\$434.000.000	\$182.165.121	
Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos	PGN	\$115.000.000	\$115.000.000	\$3.886.666	
Mantener las capacidades y soporte de los servicios	PGN	\$1.181.000.000	\$1.181.000.000	\$208.796.638	
Operar servicios tecnológicos con terceros	PGN	\$300.000.000	\$300.000.000	\$0	
Definir criterios en materia de seguridad, privacidad y trazabilidad	PGN	\$240.000.000	\$240.000.000	\$56.121.069	
Definir y actualizar políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$2.270.000.000</b>	<b>\$2.270.000.000</b>	<b>\$450.969.494</b>	

ADOPTAR METODOLOGÍAS DE INNOVACIÓN QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Documento para la planeación estratégica en TI


Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos para la planeación estratégica en TI - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,5000	50,00 %
<b>Observaciones :</b> Se definió y validó el modelo de Gobierno de Datos a implementar en la entidad.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Analizar la estrategia de TI de la entidad	PGN	\$241.509.565	\$241.509.565	\$125.407.126	
Definir la arquitectura empresarial	PGN	\$0	\$0	\$0	
Documentar la estrategia de TI	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar la estrategia de TI-TD	PGN	\$303.953.000	\$303.953.000	\$175.633.172	
Gestionar la estrategia de TI-TD	PGN	\$135.960.000	\$135.960.000	\$89.381.363	
<b>TOTAL</b>		<b>\$681.422.565</b>	<b>\$681.422.565</b>	<b>\$390.421.661</b>	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2023

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	5.910.000.000	5.910.000.000	5.910.000.000	5.403.336.537	5.337.350.097	4.177.240.422	Financiero 90,31%  Físico 100,00%  Gestión 96,00% 

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	13.266.000.000	5.800.000.000	5.602.456.006	4.941.156.464	4.184.214.888	4.126.042.906	Financiero 74,69% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2021-Dic	6.032.000.000	6.032.000.000	6.032.000.000	5.610.153.469	3.351.463.153	2.511.493.547	Financiero 55,56% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2022-Sep	4.680.722.565	4.680.722.565	4.680.722.565	2.812.928.748	1.548.327.333	1.548.327.333	Financiero 33,08% Físico 71,00% Gestión 72,00%
2023	4.914.758.683	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

## >> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (3/10/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	4.680.722.565	4.680.722.565	2.812.928.748	1.548.327.333	1.548.327.333	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	4.680.722.565	4.680.722.565	2.812.928.748	1.548.327.333	1.548.327.333	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	4.680.722.565	4.680.722.565	2.812.928.748	1.548.327.333	1.548.327.333	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>4.680.722.565</b>	<b>4.680.722.565</b>	<b>2.812.928.748</b>	<b>1.548.327.333</b>	<b>1.548.327.333</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

## >> Evolución 2022

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	4.680.722.565	4.680.722.565	4.680.722.565	4.680.722.565	4.680.722.565	4.680.722.565	4.680.722.565	4.680.722.565	4.680.722.565	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,20 %	1,20 %	5,33 %	9,00 %	13,78 %	18,61 %	23,18 %	29,35 %	33,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	10,00 %	22,00 %	25,00 %	38,00 %	38,00 %	59,00 %	63,00 %	71,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	40,00 %	56,00 %	56,00 %	64,00 %	72,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Recursos Propios	1.729.300.000	1.729.300.000	0	0	0
	Infraestructura/hardware	Recursos Propios	2.270.000.000	2.270.000.000	0	0	0
	Servicios	Recursos Propios	681.422.565	681.422.565	0	0	0
Total			4.680.722.565	4.680.722.565	0	0	0

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Porcentaje De Ejecución Del Plan De Compras Para La Renovación De Equipos Informáticos	13	9,00	72,00 %
<b>Observaciones:</b> Procesos publicados: Nuevo Portal Web, Licenciamiento Veeam backup, licenciamiento de hiperconvergencia, Ethical hacking y análisis de vulnerabilidades.			

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	4.680.722.565	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	33,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ -  
2018011000309

Nombre del proyecto:

# PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL



## Objetivo general:


AMPLIAR COBERTURA DE SUPERVISIÓN EN LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DEL SECTOR REAL

Código BPIN: 2018011000355

Sector: Hacienda

**Proyecto:** PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

**Entidad:** Supersolidaria  
**Responsable:** Lorena Ballesteros Munoz  
**Horizonte:** 2019 - 2023  
**Presupuesto 2022:** \$ 1.923.898.812  
**Control Posterior:** 05/07/2022  
**Seguimiento de:** septiembre 2022



Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

DETERMINAR EL UNIVERSO DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS SUJETAS DE VIGILANCIA

**PRODUCTOS**

Servicio de gestión de la información del sector solidario

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Bases de datos generadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** Se realiza resumen con la gestión realizada sobre la base de FOPEP. Se prepara envío del 3er grupo de entidades para el Grupo Administrativo Sancionatorio. Se solicita a la OAPS certificación de 200 entidades.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Solicitar a Confecamaras información al corte de diciembre del año inmediatamente anterior, partiendo de 2018, sobre la organizaciones solidarias que tengan vigente su registro mercantil	PGN	\$0	\$0	\$0
Verificar la información presentada por Confecamaras y determinar las organizaciones objeto de supervision.	PGN	\$0	\$0	\$0
Determinar a partir de los sujetos vigilados que tengan registro en Confecámaras cuáles no están reportando información a la Supersolidaria	PGN	\$57.779.608	\$57.779.608	\$39.163.338
<b>TOTAL</b>		<b>\$57.779.608</b>	<b>\$57.779.608</b>	<b>\$39.163.338</b>

EXTENDER LA SUPERVISIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

**OBJETIVO ESPECIFICO**
**PRODUCTOS**

Servicio de visitas a organizaciones del sector solidario

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Incremento en el número de visitas realizados a organizaciones del sector solidario - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	24,8500	12,5000	2,0000	16,00 %

**Observaciones :** Se realizaron (2) visita de inspección a Cooperativas

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar requerimientos y/o supervision extra situ y/o supervisión in situ y/o controles de legalidad a organizaciones solidarias encontradas en el nuevo servicio de información del sector solidario	PGN	\$568.098.422	\$593.098.422	\$372.466.006
Impartir instrucciones y/o adelantar acciones de control a organizaciones solidarias encontradas en el nuevo servicio de información del sector solidario	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar supervisión extra situ y/o supervisión in situ a las organizaciones de 2 y 3 nivel de supervisión que no se hayan visitado durante el último cuatrenio	PGN	\$362.094.215	\$338.094.215	\$236.650.397
Realizar requerimientos y/o controles de legalidad y/o impartir instrucciones y/o adelantar acciones de control a organizaciones de 2 y 3 nivel de supervisión que no se hayan visitado durante el último cuatrenio	PGN	\$935.926.567	\$934.926.567	\$594.328.308
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.866.119.204</b>	<b>\$1.866.119.204</b>	<b>\$1.203.444.711</b>

[> Esquema Financiero](#)

Cifras en Pesos Corrientes

[>> Resumen Financiero 2019 - 2023](#)

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	1.705.906.410	1.705.906.410	1.705.906.410	1.588.206.401	1.234.950.565	1.140.160.565	Financiero 72,39% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2020-Dic	1.775.677.982	1.775.677.982	1.509.279.242	1.491.982.877	1.385.970.746	1.370.306.329	Financiero 91,83% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2021-Dic	1.848.303.211	1.848.303.211	1.848.303.211	1.789.566.795	1.670.458.165	1.663.926.025	Financiero 90,38% Físico 99,00% Gestión 100,00%
2022-Sep	1.923.898.812	1.923.898.812	1.923.898.812	1.896.801.927	1.242.608.049	1.242.608.049	Financiero 64,59% Físico 16,00% Gestión 5,00%
2023	1.991.235.270	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

### >> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (3/10/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	1.923.898.812	1.923.898.812	1.896.801.927	1.242.608.049	1.242.608.049	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.923.898.812	1.923.898.812	1.896.801.927	1.242.608.049	1.242.608.049	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	1.923.898.812	1.923.898.812	1.896.801.927	1.242.608.049	1.242.608.049	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>1.923.898.812</b>	<b>1.923.898.812</b>	<b>1.896.801.927</b>	<b>1.242.608.049</b>	<b>1.242.608.049</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	1.923.898.812	1.923.898.812	1.923.898.812	1.923.898.812	1.923.898.812	1.923.898.812	1.923.898.812	1.923.898.812	1.923.898.812	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	1,50 %	10,28 %	18,81 %	28,63 %	37,45 %	46,57 %	55,82 %	64,59 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	19,00 %	12,00 %	39,00 %	23,00 %	23,00 %	0,00 %	16,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	2,00 %	2,00 %	28,00 %	17,00 %	21,00 %	10,00 %	9,00 %	7,00 %	5,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes De Supervisión Realizados	1.042	50,00	4,80 %
<b>Observaciones:</b> Se realizaron 50 informes de supervisión a cooperativas: 10 análisis financieros y 40 controles de legalidad			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.923.898.812	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	64,59 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

**Proyecto:** PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

Nombre del proyecto:

## FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL



### Objetivo general:


FORTALECER LA LABOR DE SUPERVISIÓN A FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES

Código BPIN: 2018011000359

Sector: Hacienda

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

Entidad: Supersolidaria  
 Responsable: Lorena Ballesteros Munoz  
 Horizonte: 2019 - 2023  
 Presupuesto 2022: \$ 1.979.265.919  
 Control Posterior: 05/07/2022  
 Seguimiento de: septiembre 2022



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

AUMENTAR LA RIGUROSIDAD DE LAS MUTUALES QUE TIENEN AHORROS

**PRODUCTOS**

Servicio de seguimiento a entidades financieras supervisadas y partes interesadas

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Trámites o seguimientos finalizados oportunamente - <b>Unidad de Medida:</b> Número	374,0000	0,0000	152,0000	17,0000	11,18 %
<b>Observaciones :</b> Se atendieron 17 trámites o actividades de seguimientos a Org. Solidarias					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar, implementar y actualizar los procesos y procedimientos de supervisión para Fondos de Empleados	PGN	\$0	\$0	\$0
Expedir actos administrativos para cambio de nivel de supervisión a mutuales que captan ahorros	PGN	\$0	\$0	\$0
Revisar y hacer seguimiento a los Planes de Acción para autorización o requerimiento	PGN	\$186.000.000	\$197.400.000	\$107.529.683
Revisar los Documentos Soportes del Documento de Compromiso de los Fondos de Empleados para autorización y/o requerimiento	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$186.000.000</b>	<b>\$197.400.000</b>	<b>\$107.529.683</b>

Servicio de visitas a organizaciones del sector solidario

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359




PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Incremento en el número de visitas realizados a organizaciones del sector solidario - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	12,5000	4,0000	32,00 %
<b>Observaciones :</b> Se realizaron (4) visita de inspección a Fondos de Empleados					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar supervision extra situ y/o controles de legalidad a fondos de empleados	PGN	\$510.500.000	\$579.400.000	\$436.260.135	
Realizar supervision insitu a fondos de empleados	PGN	\$755.265.919	\$615.965.919	\$423.842.567	
Realizar supervisión extra situ, in situ y controles de legalidad a Mutuales	PGN	\$527.500.000	\$586.500.000	\$452.843.332	
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.793.265.919</b>	<b>\$1.781.865.919</b>	<b>\$1.312.946.034</b>	

## > Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

### >> Resumen Financiero 2019 - 2023

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	1.765.000.000	1.765.000.000	1.765.000.000	1.053.914.160	914.581.244	822.266.244	Financiero 51,82%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2020-Dic	1.826.779.500	1.826.779.500	1.223.779.500	1.136.679.223	1.059.873.936	1.041.965.669	Financiero 86,61%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2021-Dic	1.901.494.782	1.901.494.782	1.901.494.782	1.338.562.470	1.183.841.628	1.170.132.482	Financiero 62,26%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022-Sep	1.979.265.919	1.979.265.919	1.979.265.919	1.929.836.359	1.420.475.717	1.418.909.050	Financiero 71,77% Físico 30,00% Gestión 5,00%
2023	2.048.540.226	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (3/10/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	1.979.265.919	1.979.265.919	1.929.836.359	1.420.475.717	1.418.909.050	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.979.265.919	1.979.265.919	1.929.836.359	1.420.475.717	1.418.909.050	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	1.979.265.919	1.979.265.919	1.929.836.359	1.420.475.717	1.418.909.050	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>1.979.265.919</b>	<b>1.979.265.919</b>	<b>1.929.836.359</b>	<b>1.420.475.717</b>	<b>1.418.909.050</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	1.979.265.919	1.979.265.919	1.979.265.919	1.979.265.919	1.979.265.919	1.979.265.919	1.979.265.919	1.979.265.919	1.979.265.919	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	1,29 %	10,44 %	18,65 %	29,53 %	39,71 %	51,94 %	61,57 %	71,77 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	1,00 %	1,00 %	19,00 %	15,00 %	23,00 %	15,00 %	16,00 %	1,00 %	30,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	3,00 %	3,00 %	17,00 %	18,00 %	20,00 %	17,00 %	13,00 %	7,00 %	5,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes De Supervisión Realizados	871	40,00	4,59 %
<b>Observaciones:</b> Se realizaron 40 informes de supervisión a fondos de empleados: 22 análisis financieros y 18 controles de legalidad			

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.979.265.919	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	71,77 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

Nombre del proyecto:

## Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional



### Objetivo general:


FORTALECER EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN MATERIA NORMATIVA Y REGULATORIA

Código BPIN: 2019011000096

Sector: Hacienda

**Proyecto:** Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

Entidad: Supersolidaria  
 Responsable: Lorena Ballesteros Munoz  
 Horizonte: 2020 - 2023  
 Presupuesto 2022: \$ 3.230.772.250  
 Control Posterior: 09/05/2022  
 Seguimiento de: septiembre 2022



Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

GENERAR ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

**PRODUCTOS**

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Documentos metodológicos elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	40,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,00 %
---	---------	--------	---------	--------	--------

**Observaciones :** se realizaron los desarrollos del tablero cruce de deudores y tablero mapa de actores del sector

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Generar indicadores, reportes e informes estadísticos	PGN	\$1.632.376.000	\$1.632.376.000	\$527.518.338
Diagnosticar los efectos, alcances e impactos que generan los documentos aplicables al sector solidario.	PGN	\$174.640.000	\$174.640.000	\$16.708.100
Establecer lineamientos y mecanismos de gestión para el recaudo de recursos	PGN	\$407.000.000	\$407.000.000	\$263.470.506
<b>TOTAL</b>		<b>\$2.214.016.000</b>	<b>\$2.214.016.000</b>	<b>\$807.696.944</b>

ESTANDARIZAR LA REGULACIÓN NORMATIVA DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

## OBJETIVO ESPECIFICO

### PRODUCTOS

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos normativos elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Mesa de trabajo grupo de regulación, CONPES 3.3, 3.1. actividades, ajustes y comentarios al cronograma CONPES 4051, metodología modelo de la acción 3.7, unificación criterios para verificación					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Identificar y clasificar por tipología los documentos normativos existentes.	PGN	\$200.000.000	\$200.000.000	\$127.120.670	
Consolidar y actualizar la información de la documentación normativa.	PGN	\$253.000.000	\$253.000.000	\$178.474.117	
Gestionar la creacion de un marco regulatorio del sector solidario.	PGN	\$563.756.250	\$563.756.250	\$347.202.803	
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.016.756.250</b>	<b>\$1.016.756.250</b>	<b>\$652.797.590</b>	

## > Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

### >> Resumen Financiero 2020 - 2023

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	2.869.506.250	2.435.887.018	2.125.632.263	1.991.846.262	1.642.679.748	1.642.679.748	Financiero 77,28% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2021-Dic	3.002.406.250	3.002.406.250	3.002.406.250	2.625.653.725	2.378.217.716	1.600.072.382	Financiero 79,21% Físico 100,00% Gestión 100,00%

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022-Sep	3.230.772.250	3.230.772.250	3.230.772.250	2.483.596.517	1.460.494.534	1.460.494.534	Financiero 45,21%  Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	3.518.768.990	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

## >> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (3/10/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	3.230.772.250	3.230.772.250	2.483.596.517	1.460.494.534	1.460.494.534	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	3.230.772.250	3.230.772.250	2.483.596.517	1.460.494.534	1.460.494.534	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	3.230.772.250	3.230.772.250	2.483.596.517	1.460.494.534	1.460.494.534	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>3.230.772.250</b>	<b>3.230.772.250</b>	<b>2.483.596.517</b>	<b>1.460.494.534</b>	<b>1.460.494.534</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

## >> Evolución 2022

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	3.230.772.250	3.230.772.250	3.230.772.250	3.230.772.250	3.230.772.250	3.230.772.250	3.230.772.250	3.230.772.250	3.230.772.250	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	3,53 %	8,80 %	15,10 %	22,40 %	29,39 %	34,93 %	40,28 %	45,21 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	55,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	7,00 %	14,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	36,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4,50 %	4,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Servicios	Recursos Propios	350.000.000	350.000.000	0	0	0
Total			350.000.000	350.000.000	0	0	0

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Documentos insumo elaborados	11	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> se realizaron los desarrollos del tablero cruce de deudores y tablero mapa de actores del sector			
Alianzas desarrolladas	1	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> 1. Visitas presenciales bajo el Nuevo Modelo de Supervisión a Fecolsubsidio (Delegatura Asociativa) y Comultrasan (Delegatura Financiera), acompañamiento durante todo el proceso de planeación y ejecución de las mismas.			

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

Cifras en Pesos Corrientes

> Regionalización

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	3.230.772.250	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	45,21 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

Nombre del proyecto:

# Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional



## Objetivo general:


FORTALECER LAS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Código BPIN: 2019011000097

Sector: Hacienda

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

Entidad: Supersolidaria  
 Responsable: Lorena Ballesteros Munoz  
 Horizonte: 2020 - 2023  
 Presupuesto 2022: \$ 1.950.200.000  
 Control Posterior: 20/05/2022  
 Seguimiento de: septiembre 2022



Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

GENERAR PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

**PRODUCTOS**

Servicio de seguimiento a entidades financieras supervisadas y partes interesadas

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Trámites o seguimientos finalizados oportunamente - <b>Unidad de Medida:</b> Número	966,0000	0,0000	242,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Durante este periodo se realizo una revisió de los extraistu pendentés de acuerdo al nuevo marco integral de supervisión					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar visitas de inspección (in situ) a las cooperativas de ahorro y crédito para verificar la implementación de practicas de buen gobierno.	PGN	\$310.000.000	\$310.000.000	\$103.404.660
Monitorear (extra situ) las cooperativas de ahorro y crédito para realizar seguimiento a las practicas de buen gobierno.	PGN	\$1.630.200.000	\$1.630.200.000	\$881.340.539
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.940.200.000</b>	<b>\$1.940.200.000</b>	<b>\$984.745.199</b>

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos metodológicos elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Expedir lineamientos relacionados con las practicas de buen gobierno	PGN	\$0	\$0	\$0	
Definir metodologías y procedimientos para la supervisión y monitoreo de la aplicación de prácticas del buen gobierno.	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
Servicio de educación informal para el buen gobierno					
Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Personas capacitadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	2.240,0000	0,0000	560,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Durante este periodo se realizo una revisió de los extraistu pendentés de acuerdo al nuevo marco integral de supervisión					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Capacitar a los supervisores sobre la aplicación de la normatividad de buen gobierno y sobre las metodologías y procedimientos diseñados para la supervisión del buen gobierno	PGN	\$10.000.000	\$10.000.000	\$0	
Realizar sensibilización a asociados, empleados e integrantes de los órganos de administración, control y vigilancia de las cooperativas de ahorro y crédito sobre prácticas de buen gobierno	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$10.000.000</b>	<b>\$10.000.000</b>	<b>\$0</b>	




> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2023

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	1.886.000.000	1.158.000.000	570.678.908	570.330.988	544.276.181	532.433.087	Financiero 95,37%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2021-Dic	1.905.200.000	1.905.200.000	1.905.200.000	1.256.594.844	1.106.474.953	1.093.802.116	Financiero 58,08%  Físico 100,00%  Gestión 63,00% 
2022-Sep	1.950.200.000	1.950.200.000	1.950.200.000	1.543.371.134	984.745.199	984.745.199	Financiero 50,49%  Físico 0,00%  Gestión 22,00% 
2023	2.018.457.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

## >> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (3/10/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	1.950.200.000	1.950.200.000	1.543.371.134	984.745.199	984.745.199	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.950.200.000	1.950.200.000	1.543.371.134	984.745.199	984.745.199	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	1.950.200.000	1.950.200.000	1.543.371.134	984.745.199	984.745.199	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>1.950.200.000</b>	<b>1.950.200.000</b>	<b>1.543.371.134</b>	<b>984.745.199</b>	<b>984.745.199</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

## >> Evolución 2022

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	1.950.200.000	1.950.200.000	1.950.200.000	1.950.200.000	1.950.200.000	1.950.200.000	1.950.200.000	1.950.200.000	1.950.200.000	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,40 %	5,25 %	12,80 %	19,94 %	26,73 %	34,93 %	43,13 %	50,49 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	23,00 %	66,00 %	8,00 %	3,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	6,00 %	8,00 %	5,00 %	11,00 %	11,00 %	22,00 %	22,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas	65	14,00	21,54 %
<b>Observaciones:</b> Durante este periodo se realizaron cuatro (4) visitas de inspección bajo la modalidad mixta y 10 analisis extrasitu que permitieron visibilizar el estao actual de las organizaciones vigiladas			

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.950.200.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	50,49 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

**Proyecto:** Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

Nombre del proyecto:

## Adquisición de una nueva sede integrada para la Supersolidaria en Bogotá



### Objetivo general:

Adquirir infraestructura para la operación y prestación de los servicios de la Superintendencia de Economía Solidaria.

Código BPIN: 2020011000038

Sector: Hacienda

Entidad: Supersolidaria

**Proyecto:** Adquisicion de una nueva sede integrada para la Supersolidaria en Bogota - 2020011000038

**Responsable:** Lorena Ballesteros Munoz


**Horizonte:** 2021 - 2023

**Presupuesto 2022:** \$ 26.859.000.000

**Control Posterior:** 21/09/2022

**Seguimiento de:** septiembre 2022

**Avances**



Proyecto: Adquisición de una nueva sede integrada para la Supersolidaria en Bogotá - 2020011000038

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Ampliar y mejorar la distribución física de puestos de trabajo

**PRODUCTOS**

Sedes adquiridas

Indicador	Meta Total 2021-2023	Acumulado 2021- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sedes adquiridas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** Concepto favorable para autorización de vigencias futura para adquisición de nueva sede de MinHacienda

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Obtener Licencias y permisos	PGN	\$50.000.000	\$50.000.000	\$0
Disponer y/o adquirir infraestructura física	PGN	\$18.973.000.000	\$18.973.000.000	\$0
Realizar reconocimiento de la oferta inmobiliaria	PGN	\$70.000.000	\$70.000.000	\$0
Actualización de información y definición de programa de áreas de la entidad	PGN	\$45.000.000	\$45.000.000	\$0
Realizar pago final adquisición de sede	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$19.138.000.000</b>	<b>\$19.138.000.000</b>	<b>\$0</b>

Adecuar las condiciones de ergonomía de los funcionarios

Proyecto: Adquisición de una nueva sede integrada para la Supersolidaria en Bogota - 2020011000038

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Sedes adecuadas

Indicador	Meta Total 2021-2023	Acumulado 2021- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sedes adecuadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** Desarrollo de planos de adecuación requerida en nueva sede

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Supervisar y controlar las actividades de gerencia y obra a realizar en la sede	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$0
Realizar la adecuación e instalación de mobiliario de los espacios y equipos de la nueva sede	PGN	\$6.100.000.000	\$6.100.000.000	\$0
Realizar la planeación técnica del proyecto de adecuación interior de la sede adquirida	PGN	\$120.000.000	\$120.000.000	\$69.136.250
Realizar la adecuación e instalación de infraestructura Tecnologica	PGN	\$1.401.000.000	\$1.401.000.000	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$7.721.000.000</b>	<b>\$7.721.000.000</b>	<b>\$69.136.250</b>

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2021 - 2023

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021-Dic	20.899.000.000	19.912.760.380	19.912.760.380	99.750.000	92.783.333	92.783.333	Financiero 0,47% Físico 0,00% Gestión 40,00%
2022-Sep	26.859.000.000	26.859.000.000	26.859.000.000	110.358.334	69.136.250	69.136.250	Financiero 0,26% Físico 0,00% Gestión 4,50%

Proyecto: Adquisición de una nueva sede integrada para la Supersolidaria en Bogota - 2020011000038

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2023	19.912.760.380	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (3/10/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	26.859.000.000	26.859.000.000	110.358.334	69.136.250	69.136.250	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	26.859.000.000	26.859.000.000	110.358.334	69.136.250	69.136.250	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	26.859.000.000	26.859.000.000	110.358.334	69.136.250	69.136.250	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>26.859.000.000</b>	<b>26.859.000.000</b>	<b>110.358.334</b>	<b>69.136.250</b>	<b>69.136.250</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	26.859.000.000 0	0	0	0								
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,08 %	0,11 %	0,15 %	0,18 %	0,22 %	0,26 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	1,50 %	1,50 %	1,50 %	4,50 %	4,50 %	4,50 %	3,00 %	4,50 %	4,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: Adquisición de una nueva sede integrada para la Supersolidaria en Bogotá - 2020011000038

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Recursos Propios	450.000.000	450.000.000	0	0	0
	Infraestructura/hardware	Recursos Propios	604.500.000	604.500.000	0	0	0
	Servicios	Recursos Propios	346.500.000	346.500.000	0	0	0
Total			1.401.000.000	1.401.000.000	0	0	0

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Porcentaje De Funcionarios De La Entidad Que Laboran En Sede Propia. <b>Observaciones:</b> Concepto favorable para autorización de vigencias futura para adquisición de nueva sede de MinHacienda	99	0,00	0,00 %
Informes De Interventoria Realizados <b>Observaciones:</b> Solo se podrá adelantar esta actividad una vez adquirida la sede	8	0,00	0,00 %
Reuniones de seguimiento realizadas <b>Observaciones:</b> "1 reunión presencial para visita técnica Talento Humano. 2 reuniones virtuales para elaboración de alcance a solcitus de autorización vigencias futuras."	20	3,00	15,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: Adquisicion de una nueva sede integrada para la Supersolidaria en Bogota - 2020011000038

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	26.859.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,26 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** Adquisición de una nueva sede integrada para la Supersolidaria en Bogotá - 2020011000038



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda



# Supersolidaria

Superintendencia de la Economía Solidaria

“Super-Visión” para la transformación

# MUCHAS GRACIAS

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11-15-16

PBX: 57 (1) 7 560 557

Bogotá D.C. – Colombia

[www.supersolidaria.gov.co](http://www.supersolidaria.gov.co)

[atencionalciudadano@supersolidaria.gov.co](mailto:atencionalciudadano@supersolidaria.gov.co)



Superintendencia de la Economía Solidaria



@\_Supersolidaria



Superintendencia de la Economía Solidaria