

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Corte a 30 de septiembre de 2025

CÓDIGO BPIN	PROYECTO	RÚBRO	PRODUCTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	META 2025	AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
202300000000072	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO EN EL SECTOR SOLIDARIO NACIONAL	C-1399-1000-8-803001-1399056-02	Documentos normativos	\$ 231.500.000	\$ 231.500.000	\$ 120.399.999	Producto	Documentos normativos realizados	2	1,7	85%	52,01%
		C-1399-1000-8-803001-1399060-02	Servicios de implementación sistemas de gestión	\$ 1.509.420.000	\$ 1.377.880.581	\$ 915.081.939	Producto	Sistema de gestión implementado	1	0,72	72%	60,62%
		C-1399-1000-8-803001-1399071-02	Servicio de educación informal - Establecer lineamientos y adoptar estrategias para fortalecer la relación Estado -Ciudadano	\$ 319.080.000	\$ 305.477.264	\$ 209.717.710	Producto	Ciudadanos atendidos	3000	5224	174%	65,73%
2023000000000394	FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA	C-1399-1000-9-803001-1399063-02	Servicios de información implementados	\$ 560.000.000	\$ 549.896.800	\$ 384.197.199	Producto	Servicios de información implementados	1	0,85	85%	68,61%
		C-1399-1000-9-803001-1399064-02	Documento para la planeación estratégica en TI	\$ 616.625.500	\$ 585.268.934	\$ 414.399.325	Producto	Documentos para la planeación estratégica en TI	1	0,95	95%	67,20%
		C-1399-1000-9-803001-1399065-02	Servicios tecnológicos	\$ 2.345.326.960	\$ 1.767.668.194	\$ 1.310.538.573	Producto	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	100%	70%	70%	55,88%
							Gestión	DRP implementado	100%	100%	100%	
2023000000000297	FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA EJERCER LA LABOR DE SUPERVISIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	C-1304-1000-9-803001-1304025-02	Servicio de divulgación sobre el sistema de supervisión basado en riesgos	\$ 218.047.540	\$ 193.754.292	\$ 127.966.292	Producto	Piezas de comunicación desarrolladas	1020	729	71%	58,69%
		C-1304-1000-9-803001-1304036-02	Servicio de seguimiento a entidades financieras supervisadas y partes interesadas	\$ 4.200.000.000	\$ 3.986.935.734	\$ 2.486.843.029	Producto	Intervenciones desarrolladas	99	72	73%	59,21%